

別府市管理橋梁 個別施設計画一覧表

| No. | 橋梁名        | 道路種別   | 路線名           | 橋長<br>(m) | 全幅員<br>(m) | 架設<br>年次 | 供用<br>年数 | 点検<br>年度<br>(最新) | 橋梁の<br>健全性 | 対策年度（工事：補修工事 点検：定期点検） |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 対策費用<br>(千円) | 主な対策内容等                   |
|-----|------------|--------|---------------|-----------|------------|----------|----------|------------------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|---------------------------|
|     |            |        |               |           |            |          |          |                  |            | 2021年                 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 |              |                           |
| 1   | 柳3号橋       | 二級市道   | 田ノ口～隠山線       | 7.7       | 4.8        | 1975     | 45       | 2019             | Ⅲ          | 工事                    |       |       | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       | 9,777        | ひびわれ補修工、断面修復工、全面再舗装       |
| 2   | 仲の橋        | その他の道路 | 中島町線          | 20.6      | 5.4        | 1970     | 50       | 2019             | Ⅲ          | 工事                    |       |       | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       | 29,533       | ひびわれ補修工、断面修復工、部分舗装        |
| 3   | 朝見川橋       | その他の道路 | 北町東別府停車場線     | 30.5      | 7.3        | 1972     | 48       | 2019             | Ⅲ          |                       |       |       | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       | 30,509       | 都市計画道路事業にて架替予定            |
| 4   | 乙原橋        | その他の道路 | 朝見18号線        | 13.0      | 3.6        | 1969     | 51       | 2019             | Ⅲ          | 設計                    | 工事    |       | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       | 10,538       | ひびわれ補修工、断面修復工、橋梁塗装工       |
| 5   | 湯の川橋       | その他の道路 | 鉄輪湯の川線        | 8.3       | 7.9        | 1935     | 85       | 2019             | Ⅲ          | 設計                    | 工事    |       | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       | 12,178       | 高欄・防護柵の取替、全面再舗装、補修・補強材の補修 |
| 6   | 吉弘踏切東カルバート | その他の道路 | 南石垣7号線        | 10.8      | 9.5        | 2011     | 9        | 2019             | Ⅲ          | 工事                    |       |       | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       | 12,409       | ひびわれ補修工、断面修復工             |
| 7   | 梶原橋        | 一級市道   | 河内～田代別府線      | 8.0       | 6.2        | 1961     | 59       | 2019             | Ⅲ          | 設計                    |       | 工事    | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       | 10,862       | ひびわれ補修工、断面修復工、鋼製支承の再塗装    |
| 8   | 河内川1号橋     | その他の道路 | 河内線           | 9.6       | 3.9        | 1958     | 62       | 2019             | Ⅲ          |                       | 工事    |       | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       | 10,797       | ひびわれ補修工、断面修復工、鋼製支承の再塗装    |
| 9   | 明礬5号橋      | その他の道路 | 明礬6号線         | 2.4       | 4.0        | 1955     | 65       | 2019             | Ⅲ          | 設計                    |       | 工事    | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       | 13,617       | 大規模修繕                     |
| 10  | 石垣橋        | その他の道路 | 古寺8号線         | 38.1      | 2.3        | 1976     | 44       | 2019             | Ⅲ          | 設計                    | 工事    |       | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       | 17,142       | ひびわれ補修工、断面修復工、橋梁塗装工       |
| 11  | 井手ノ下橋      | その他の道路 | 春木川北通線        | 32.8      | 1.9        | 1977     | 43       | 2019             | Ⅲ          |                       | 設計    | 工事    | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       | 10,478       | 橋梁塗装工、鋼製支承の再塗装、伸縮装置の取替工   |
| 12  | 山田1号橋      | その他の道路 | 山田2号線         | 3.1       | 2.0        | 1975     | 45       | 2019             | Ⅲ          | 工事                    |       |       | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       | 7,196        | 高欄・防護柵の取替                 |
| 13  | 南田位2号橋     | その他の道路 | 本村南田位線        | 6.9       | 2.5        | 1970     | 50       | 2019             | Ⅲ          |                       |       |       | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       | 18,248       | 通行止め                      |
| 14  | 天間橋(旧道)    | その他の道路 | 初小野4号線        | 8.3       | 6.6        | 1962     | 58       | 2019             | Ⅲ          |                       | 設計    | 工事    | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       | 10,821       | ひびわれ補修工、断面修復工、鋼製支承の再塗装    |
| 15  | 浜脇中学校歩道橋   | その他の道路 | 神ノ木1号線        | 16.5      | 2.8        | 1961     | 59       | 2019             | Ⅲ          |                       | 設計    |       | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       | 8,740        | 対策方法について関係機関との協議予定        |
| 16  | 石田橋        | 幹線道路   | 野口原実相寺公園道路    | 36.0      | 8.3        | 1956     | 64       | 2019             | Ⅱ          |                       | 設計・工事 |       | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       | 28,793       | ひびわれ補修工、断面修復工、部分舗装        |
| 17  | 鶴見原橋       | 幹線道路   | 莊園町～館石鶴見原線    | 78.8      | 13.6       | 1988     | 32       | 2019             | Ⅱ          |                       |       |       | 点検・設計 | 工事    |       |       |       | 点検    |       | 72,614       | ひびわれ補修工、断面修復工、部分舗装        |
| 18  | 今井1号橋      | 一級市道   | 都市計画街路～旧坊主別府線 | 5.1       | 6.7        | 1955     | 65       | 2019             | Ⅱ          |                       |       |       | 点検・工事 |       |       |       |       | 点検    |       | 8,785        | ひびわれ補修工、断面修復工、全面再舗装       |
| 19  | 板地橋        | 一級市道   | 餅ヶ浜中津留線       | 6.8       | 8.3        | 1957     | 63       | 2019             | Ⅱ          |                       |       | 設計    | 点検    | 工事    |       |       |       | 点検    |       | 11,552       | ひびわれ補修工、断面修復工、全面再舗装       |
| 20  | 八ツ川橋       | 一級市道   | 野口原実相寺公園道路    | 5.5       | 7.5        | 1960     | 60       | 2019             | Ⅱ          |                       |       | 設計    | 点検    | 工事    |       |       |       | 点検    |       | 10,125       | ひびわれ補修工、断面修復工、高欄・防護柵の取替   |
| 21  | 新芝石橋       | その他の道路 | 芝石本線          | 11.5      | 4.8        | 1977     | 43       | 2019             | Ⅱ          |                       |       |       | 点検・工事 |       |       |       |       | 点検    |       | 8,769        | ひびわれ補修工、断面修復工、部分舗装        |
| 22  | タタラ14-1号橋  | その他の道路 | タタラ14号線       | 3.9       | 5.8        | 1975     | 45       | 2019             | Ⅱ          |                       |       |       | 点検・設計 | 工事    |       |       |       | 点検    |       | 8,071        | ひびわれ補修工、断面修復工、部分舗装        |
| 23  | 中央橋        | 一級市道   | 東蓮田的ヶ浜線       | 22.9      | 6.5        | 1973     | 47       | 2019             | Ⅱ          |                       |       |       | 点検    | 設計    | 工事    |       |       | 点検    |       | 18,515       | ひびわれ補修工、断面修復工、橋梁塗装工       |
| 24  | 今井2号橋      | 一級市道   | 竹ノ内堤尻線        | 10.1      | 5.1        | 1960     | 60       | 2019             | Ⅱ          |                       |       |       | 点検    | 設計・工事 |       |       |       | 点検    |       | 8,065        | 部分舗装                      |
| 25  | 西町橋        | 一級市道   | 魚町山田線         | 9.5       | 9.2        | 1971     | 49       | 2019             | Ⅱ          |                       |       |       | 点検    |       | 設計    | 工事    |       | 点検    |       | 20,455       | ひびわれ補修工、断面修復工、部分舗装        |
| 26  | 藤助橋        | その他の道路 | 中央埋立7号線       | 30.0      | 7.7        | 2004     | 16       | 2019             | Ⅱ          |                       |       |       | 点検    |       | 設計    | 工事    |       | 点検    |       | 21,583       | ひびわれ補修工、断面修復工、部分舗装        |
| 27  | 小野谷橋       | 一級市道   | 都市計画街路～旧坊主別府線 | 6.0       | 6.6        | 1955     | 65       | 2019             | Ⅱ          |                       |       |       | 点検    |       | 設計    | 工事    |       | 点検    |       | 9,101        | ひびわれ補修工、断面修復工             |
| 28  | 鳴橋         | その他の道路 | 大藪線           | 7.1       | 3.6        | 1964     | 56       | 2019             | Ⅱ          |                       |       |       | 点検    |       | 設計    | 工事    |       | 点検    |       | 8,318        | ひびわれ補修工、断面修復工、鋼製支承の再塗装    |
| 29  | 西別府橋       | 二級市道   | 上向原～扇山線       | 34.4      | 7.9        | 1983     | 37       | 2019             | Ⅱ          |                       |       |       | 点検    |       | 設計    | 工事    |       | 点検    |       | 33,947       | ひびわれ補修工、断面修復工、部分舗装        |
| 30  | 鮎返2号橋      | その他の道路 | 朝見13号線        | 5.0       | 2.5        | 1995     | 25       | 2019             | Ⅱ          |                       |       |       | 点検    |       | 設計    | 工事    |       | 点検    |       | 8,198        | ひびわれ補修工、断面修復工、橋梁塗装工       |
| 31  | 板地3号橋      | その他の道路 | 鳥ノ湯2号線        | 4.7       | 5.5        | 1973     | 47       | 2019             | Ⅱ          |                       |       |       | 点検    |       | 設計    | 工事    |       | 点検    |       | 8,258        | ひびわれ補修工、断面修復工、部分舗装        |
| 32  | 石森橋        | その他の道路 | 池田線           | 27.0      | 5.7        | 1981     | 39       | 2019             | Ⅱ          |                       |       |       | 点検    |       |       |       |       | 点検・設計 | 工事    | 24,158       | ひびわれ補修工、断面修復工、橋梁塗装工       |
| 33  | 蓮田橋        | その他の道路 | 不老町田町線        | 20.8      | 6.6        | 1971     | 49       | 2019             | Ⅱ          |                       |       |       | 点検    |       |       |       |       | 点検・設計 | 工事    | 12,206       | 橋梁塗装工、鋼製支承の再塗装            |
| 34  | 馬場橋        | その他の道路 | 馬場前2号線        | 30.0      | 7.7        | 1971     | 49       | 2019             | Ⅱ          |                       |       |       | 点検    |       |       |       |       | 点検・設計 | 工事    | 36,011       | ひびわれ補修工、断面修復工、高欄・防護柵の取替   |
| 35  | 朝見橋        | その他の道路 | 丸尾3号線         | 17.0      | 14.6       | 1957     | 63       | 2019             | Ⅱ          |                       |       |       | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       | 39,225       | ひびわれ補修工、断面修復工、橋梁塗装工       |
| 36  | 湯原橋        | その他の道路 | 新川線           | 7.1       | 5.3        | 1961     | 59       | 2019             | Ⅱ          |                       |       |       | 点検    |       |       |       |       | 点検・工事 |       | 10,724       | ひびわれ補修工、断面修復工、高欄・防護柵の取替   |
| 37  | 中島橋        | その他の道路 | 中浜裏町南新町線      | 31.0      | 7.3        | 1971     | 49       | 2019             | Ⅱ          |                       |       |       | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       | 12,996       | ひびわれ補修工、断面修復工、部分舗装        |
| 38  | 一の出橋       | その他の道路 | 山ノ神大堀線        | 19.0      | 4.3        | 1979     | 41       | 2019             | Ⅱ          |                       |       |       | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       | 15,934       | ひびわれ補修工、断面修復工、鋼製支承の再塗装    |
| 39  | 雲泉寺橋       | その他の道路 | 雲井町初音町線       | 24.9      | 8.5        | 1981     | 39       | 2019             | Ⅱ          |                       |       |       | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       | 33,147       | ひびわれ補修工、断面修復工、橋梁塗装工       |
| 40  | 芝石2号橋      | その他の道路 | 芝石本線          | 6.1       | 4.0        | 1977     | 43       | 2019             | Ⅱ          |                       |       |       | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       | 8,624        | ひびわれ補修工、断面修復工、部分舗装        |
| 41  | 山の手橋       | 一級市道   | 浜脇観海寺線        | 7.7       | 5.1        | 1961     | 59       | 2019             | Ⅱ          |                       |       |       | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       | 9,263        | ひびわれ補修工、断面修復工、鋼製支承の再塗装    |
| 42  | 明礬7号橋      | その他の道路 | 明礬5号線         | 3.5       | 3.0        | 1970     | 50       | 2019             | Ⅱ          |                       |       |       | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       | 7,578        | ひびわれ補修工、断面修復工、全面再舗装       |
| 43  | 松塚橋        | 二級市道   | 登り立1号線        | 50.3      | 8.0        | 1989     | 31       | 2019             | Ⅱ          |                       |       |       | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       | 29,925       | ひびわれ補修工、断面修復工、部分舗装        |
| 44  | 本村橋        | 二級市道   | 坂本～堀田線        | 58.5      | 7.9        | 1992     | 28       | 2019             | Ⅱ          |                       |       |       | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       | 10,874       | 鋼製支承の再塗装                  |







## 【令和元年度橋梁等点検結果】

- ・ 緊急の補修が必要な橋梁：0 橋 （区分：IV）
- ・ いずれかの部位に早期の補修が必要な橋梁：17 橋 （区分：III）
- ・ 補修は、現在のところ必要ないが、変位がみられる橋梁：149 橋 （区分：II）
- ・ 補修は、現在の所必要がない橋梁：9 橋 （区分：I）

## 【判定区分】

橋梁点検の判定は下表により区分されております。

| 区分  |        | 状態   |
|-----|--------|--|
| I   | 健全     | 構造物の機能に支障が生じていない状態                         |
| II  | 予防保全段階 | 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態 |
| III | 早期措置段階 | 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期の措置を講ずべき状態           |
| IV  | 緊急措置段階 | 構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能性が高く、緊急に措置を講ずべき状態  |